

**HOJA DE RUTA FRENTE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL  
SANTIAGO DE CALPI**

<b>HOJA DE RUTA DEL GADPR-SC.</b>			
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso.	En función del cronograma de rendición de cuentas.	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
<b>FASE 1 / FEBRERO</b>			
Mapeo de actores	05/02/2024	Calpi	Ing. Frasher Estrella Técnico de planificación del GADPR-SC
Consulta	28/02/2024	Calpi	Asamblea local ciudadana Equipo mixto técnico.
Entrega de temas al GAD (preguntas)	28/02/2024	Calpi	Asamblea local ciudadana
<b>FASE 2 / MARZO</b>			
Elaboración del informe institucional. (contestación de preguntas)	30/04/2024	Calpi	Equipo técnico del GAD/ Equipo mixto técnico de rendición de cuentas.
<b>FASE 3 / ABRIL</b>			
Elaboración del informe de la consulta ciudadana.	08/05/2024	Calpi	GADPR-SC
convocatoria a la deliberación pública	27/05/2024	Calpi	Equipo técnico del GAD
Participación en la deliberación pública	31/05/2024	Calpi	LIC. LOURDES GUAMÁN PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CALPI
<b>FASE 4/ MAYO</b>			
Presentación del informe de la año fiscal 2023 y de la gestión de la autoridad de mayo a diciembre al CPCS sistema.	20/06/2024	Calpi	Equipo mixto técnico de rendición de cuentas- GADPR-SC

Elaborado: Ing. Frasher Estrella- técnico de planificación del GADPR-SC