

**HOJA DE RUTA FRENTE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL
SANTIAGO DE CALPI AÑO FISCAL 2025**

Fechas para el proceso de rendición de cuentas


Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
Hasta el 31 e marzo	Del 1 al 30 de Abril del 2026	Del 1 al 31 de Mayo del 2026	Del 1 al 30 de Junio del 2026

HOJA DE RUTA DEL GADPR-SC.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso.	En función del cronograma de rendición de cuentas.	Sitio específico donde se realizará la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1			
Mapeo de actores	05/03/2026	Calpi	Ing. Frasher Estrella Técnico de planificación del GADPR-SC
Entrega de PDOT, POA 2025 a la Asamblea local Ciudadana	10/03/2026	Calpi	Asamblea local ciudadana Equipo mixto técnico.
Conformación del ERC	10/03/2026	Calpi	Asamblea local ciudadana Presidente del GADP-SC, Vocal, Técnico y secretaria/o
Consulta ciudadana	26/03/2026	Calpi	Asamblea local ciudadana Presidente del GADP-SC, Vocal, Técnico y secretaria/o
FASE 2			
Elaboración y Evaluación de gestión 2025	16/04/2026	Calpi	Equipo técnico del GAD/ Equipo mixto técnico de rendición de cuentas.
Informe de preguntas planteadas por la ciudadanía	28/04/2026	Calpi	Equipo técnico del GAD/ Equipo mixto técnico de rendición de cuentas.
FASE 3			
convocatoria a la deliberación pública	11/05/2026	Calpi	GADPR-SC
Participación en la deliberación pública	21/05/2026	Calpi	Equipo técnico del GAD
FASE 4			



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO SANTIAGO DE CALPI



Presentación del informe del año fiscal 2025 y de la gestión de la autoridad al CPCCS sistema.	30/06/2026	Calpi	Equipo mixto técnico de rendición de cuentas- GADPR-SC
--	------------	-------	--

Elaborado: Ing. Frasher Estrella- técnico de planificación del GADPR-SC